

Untitled Gantt Project

22 juin 2025

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

9 déc. 2024 - 24 juin 2025

Avancée

100%

Tâches

6

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Début du Projet léger PHP	09/12/2024	17/12/2024
Bases du projet	18/12/2024	15/01/2025
Ajout de produit et évolution du site	16/01/2025	04/02/2025
Mise en fonction du site et ajout de fonctionnalité	05/02/2025	24/02/2025
Finalisation et Hébergement du site	27/02/2025	18/03/2025
Mise à jour réguliere	18/03/2025	23/06/2025

Diagramme de Gantt



Diagramme des Ressources

GANTTproject 2024 2025		Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25		
Nom		Rôle par défaut		09/12/2024	16/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	16/06/2025