

Untitled Gantt Project

22 juin 2025

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

20 mars 2025 - 24 juin 2025

Avancée

100%

Tâches

4

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Debut du projet loud	20/03/2025	26/03/2025
Mise en fonction de l'application	27/03/2025	28/03/2025
finalisation de l'application	31/03/2025	04/04/2025
Mise à jour régulière	07/04/2025	23/06/2025

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

